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Anotace 
Bělicová, B, Bc. Variantní řešení technologie hlubinných základových konstrukcí.  Ostrava: 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství, 2017. 
 
Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace bytového domu, 
porovnání technologie hlubinných základových konstrukcí, časové plánování a rozpočet. 
Diplomová práce zahrnuje textovou i výkresovou část dokumentace stavby. 
Dům je navržen z komplexního cihelného systému POROTHERM. Dům je řešen jako 
stupňovitý, se třemi podlažími a šikmou střechou. Ve dvou nadzemních podlažích se nachází 
tři bytové jednotky, v suterénu pak nalezneme dva byty a relaxační místnost. 
 
Klíčová slova 
Variantní řešení technologie hlubinných základových konstrukcí. 
 
Annotation 
Bělicová, B, Bc. Apartment Building – Alternative Solutions Profound Constructions 
Technology. Ostrava: VSB-Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of Civil Engineering, 2017. 
 
The subject of my diploma thesis is the elaboration of the project documentation of the 
apartment building, the comparison of the technology of the deep foundation structures, the 
time planning and the budget. The diploma thesis includes text and drawing part of the 
building documentation.  
The house is designed from the complex brick system POROTHERM. The house is generally 
designed as a stepped, three storey and sloping roof. In each above-ground floor there are 
three apartment units, in the basement there are two apartments and a relaxation room. 
 
Keywords 
Apartment Building – Alternative Solutions Profound Constructions Technology. 
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1. Úvod 
 
Tématem diplomové práce je porovnání technologií hlubinných základových konstrukcí  
bytového domu. Dům je navržen jako stupňovitý a to s ohledem na soukromí jednotlivých 
majitelů bytů. Objekt má celkově tři podlaží, s osmi bytovými jednotkami a šikmou střechou. 
Objekt je proveden z komplexního cihelného systému POROTHERM.  
 
V dispozičním řešení 1. NP se nachází hlavní vstup do objektu, prostor chodby, schodišťový 
prostor a 3 bytové jednotky. V řešení 1. PP se pak nachází společný prosto se saunovým 
světem a dva byty s terasami. V podkrovním patře tedy v 2. NP najdeme 3 podkrovní byty 
s balkóny. Každý z bytů je řešen malinko odlišně pro atraktivitu kupujícím. Ovšem díky 
poloze, ve které se bytový dům nachází je však o atraktivitu již postaráno.  
 
V rámci diplomové práce byl také zpracován a porovnán rozpočet hlubinných základových 
konstrukcí a jejich časový plán. 
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2. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebného povolení [3]       
Společná dokumentace obsahuje části: 
A Průvodní zpráva 12 
A.1 Identifikační údaje 12 
A.1.1 Údaje o stavbě 12 
A.1.2 Údaje o vlastníkovi 12 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 12 
A.2 Seznam vstupních podkladů 12 
A.3 Údaje o území 13 
A.4 Údaje o stavbě 14 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 16 
B Souhrnná technická zpráva 17 
B.1 Popis území stavby 17 
B.2 Celkový popis stavby 18 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 19 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 19 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 19 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 19 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 19 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 19 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 20 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 20 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 20 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 21 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 21 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 21 
B.4 Dopravní řešení 22 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 22 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 23 
B.7 Ochrana obyvatelstva 23 
B.8 Zásady organizace výstavby 23 
C Situační výkresy 27 
C.1 Koordinační situační výkres 27 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 28 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 28 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 28 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 32 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 32 
D.1.4 Technika prostředí a staveb 33 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 33 
E Dokladová část 34 
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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Bytový dům 
b) místo stavby 
Objekt se nachází v Řece, Řeka 013 06, k.ú. Třinec-část Řeka. 770892 p.č. 649/8. 
c) předmět projektové dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace je novostavba rekreačního objektu. 
 
A.1.2 Údaje o vlastníkovi 
a) Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu 
Klára Marešová, Ostrava 1523-18, Ostrava-město 013 01. 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Bc. Barbora Bělicová, Smilovice 184, Smilovice u Třince 739 55. 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Platná územně plánovací dokumentace.         
Údaje a data z katastru nemovitostí.                  
Data z geologických map 
 
 
 
Diplomová práce___________________________________________________________________ 
 
 
13 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Pozemek určen k výstavbě objektu se nachází v nezastavěném území v obci Řeka a je ve 
vlastnictví investora. Pozemek je v místě stavby dosti svažitý a tak umožnuje vyřešit objekt 
jako stupňovitý. Ze severní a jižní strany je pozemek ohraničen místními komunikacemi. 
Sousední pozemky, obklopující stavební parcelu ze západní a východní strany, p.č. 649/7 a 
649/9 jsou zastavěné. 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek byl zatím určen pouze k pokusu a následnému sušení trávy. Pozemek se dále 
nachází na okraji obce Řeka. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1), (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Objekt ležící na pozemku p.č. 649/8 je veden v rejstříku zemědělského půdního fondu. Na 
základě dokumentace katastru nemovitostí jde o stavební pozemek. Pozemek ani okolní 
objekty nejsou pod ochranou památkové péče. Parcela je v blízkosti hranice aktivní zóny 
záplavového území, tento pozemek ovšem není přímo ohrožen. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry jsou výborné vzhledem ke svažitosti terénu. Na pozemku bude zřízena 
retenční jímka. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Pozemek se podle územního plánu nachází v místě smíšeného nezastavěného území. Objekt 
není v rozporu s územně plánovací dokumentací obce, vydanou v roce 2015. Regulační plán 
obce byl zpracován i pro tuto část. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Bytový dům byl navržen v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu a také s 
příslušnými navazujícími zákony, citovanými normami a předpisy. Návrh dále také splňuje 
požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projekt splňuje požadavky dotčených orgánů. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou známy. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Podmiňující investicí pro výstavbu objektu bylo zřízení přípojek technické infrastruktury – 
přípojka vodovodu, přípojka elektrické energie, přípojka kanalizační a plynovodní.  
K likvidaci dešťových vod bude sloužit retenční soustava. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Pozemek investora tj. .p.č. 649/8 k.ú. Třinec. 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Nová stavba. 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude sloužit jako objekt k rekreaci.  
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je trvalá. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Nejsou. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických požadavcích na stavby ve 
znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované 
stavby.  
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 
dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných 
právních předpisů. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha: 174,263 m2                       
Obestavěný prostor: 1285,29 m3                              
Užitná plocha: 575,505 m2                                                              
Počet bytů: 8           
Počet obyvatelů bytu: 24 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Kotel: vytápění zajištěno elektrikou                       
Energetická náročnost budovy: B                                 
Potřeba vody: 1120 m3/ rok/ bytový dům 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Zahájení výstavby bylo stanoveno na březen 2018. 
Dokončení a uvedení do provozu se předpokládá v dubnu 2019.  
Realizace bude postupovat v dle následujících etap: 
? Zemní práce (terénní úpravy, výkopy základů) 
? Betonáž základů (vrtání, vyztužení a betonáž pilot) 
? Výstavba svislých stěn podzemního podlaží 
? Výstavba svislých stěn nadzemního podlaží 
? Výstavba vodorovných konstrukcí a stropů 
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? Betonáž schodiště 
? Realizace střešního pláště a klempířských prvků 
? Osazení výplní otvorů (okna a dveře) 
? Montáž vnitřních příček 
? Montáž vnitřních instalací a elektroinstalace včetně napojení domovních částí přípojek 
technické infrastruktury na řady obecních zařízení technické infrastruktury 
? Realizace podlah a finálních nášlapných vrstev 
? Osazení zařizovacích předmětů apod. 
? Dokončení venkovních terénních úprav, osazení zelených ploch a vydláždění 
chodníků okapových chodníků apod. 
k) Orientační náklady stavby 
Obstavěný prostor: 1285,29 m3                   
Cena za 1 m3 = 6680,-Kč (dle www.stavebnistandardy.cz, rok 2017) Předpokládaná cena na 
výstavbu: 6680 * 1285,29 = 8 585 737,-Kč 
Propočet celkem: 8 585 737,-Kč 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 Bytový dům                            
SO02 Vodovodní přípojka                             
SO03 Plynovodní přípojka                                  
SO04 Přípojka silového vedení – NN         
SO05 Přípojka jednotkové kanalizace        
SO06 Zpevněná plocha parkovacích stání        
SO07 Zpevněné plochy 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek je na okraji obce Řeka. V této lokalitě se se již nachází stávající rodinné 
domy a chatky. V okolí jsou jinak převážně pole, louky a lesy. Pozemek je ve vlastnictví 
investora. V místě stavby je pozemek svažitý. Ze severní a jižní strany k pozemku přiléhají 
obecní komunikace. Sousední pozemky, obklopující stavební parcelu ze západní a východní 
strany, p.č. 649/7 a 649/9 jsou stavební pozemky a jsou zastavěny.  
Stavební pozemek č. 649/8, který je veden v katastru nemovitostí a je ve vlastnictví investora. 
Pozemek je veden v rejstříku zemědělského půdního fondu. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Hydrogeologický průzkum byl zpracován ještě před samotným zpracováním projektové 
dokumentace. Hladina podzemní vody je v hloubce 9,2 m pod povrchem a žádným způsobem 
neovlivní výstavbu. Zemina je typu F4 jíl písčitý. Hodnotu radonového indexu je nízká, a 
proto byla hydroizolace spodní stavby zamezující vniku radonu do objektu zvolená pouze 
jako ochranná a zároveň je izolací proti vodě. 
Byli osloveni správci technické infrastruktury k určení polohy vedení jednotlivých řádů tak, 
aby nedošlo k poškození těchto zařízení v rámci stavebních prací. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Pod ochranou památkové péče není pozemek ani objekty okolo. Nebude se jednat o kulturní 
památku. 
V souvislosti s umístěním stavby žádné ochranné pásmo ani bezpečnostní zóna nevzniká. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Aktivní zóny záplavového území je v blízkosti, pozemek však není přímo ohrožen.  
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Umístění stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky či stavby na nich.  
Činnosti, související s prováděním stavby, které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou 
prováděny v denních hodinách pracovních dnů. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní 
prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Odbor životního prostředí – Magistrát města Třinec vydal požadavky, které budou 
dodržovány. Zhotovitel nesmí znečišťovat veřejná prostranství a naopak musí během 
realizace zajišťovat pořádek na staveništi a v co největší míře šetřit stávající zeleň. V případě 
znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Odpad ze stavby bude tříděn a 
likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. Po ukončení stavby bude proveden úklid všech ploch a uvést je do původního stavu. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Demolice nejsou potřeba a pozemek nevyžaduje větší rozsah kácení dřevin.  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Požadavky zemědělského půdního fondu nejsou. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Stavby bude napojena na dopravní infrastrukturu sjezdem na silnici č.p. 1614/2. Na 
technickou infrastrukturu bude napojena přivedením připojovacího vedení. Dešťová vody ze 
střech a zpevněných ploch bude zasakovaná do retenční jímky.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Podmiňující investicí pro výstavbu objektu bylo zřízení přípojek technické infrastruktury – 
přípojka vodovodu, kanalizace, plynovodu a přípojka elektrické energie. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude sloužit jako rekreační objekt v obci Řeka.  
Objekt bude mít jedno podzemní podlaží a 2 nadzemní. V každém podlaží budou dva až tři 
bytové apartmány. V přízemí bude relaxační zóna a sauny. Každý apartmán počítá se 3- 4 
osobami. Apartmány mohou plnit funkci chaty. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Regulační plán je zpracován. Objekt je usazen do centrální části pozemku.  
b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Objekt je tvaru písmene el. Celková charakteristika objektu spočívá ve vytvoření stupňovitého 
bydlení pro oddělení soukromí. Střecha je navržena jako šikmá. Barva fasády je rozdělena na 
fasádu bílou strukturovanou „rýhováním“, dřevo a kámen.  
Nosná konstrukce objektu je z POROTHERMU.  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Dispozice je patrná z výkresové části dokumentace. Cílem bylo vytvořit apartmány pro 
pohodlné užívání a zpříjemnění víkendových chvil. Vstup do objektu je ze severní strany 
stavby. Vchází se do chodby, schodištěm se dostaneme k jednotlivým apartmánům. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Nejsou. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba byla navržena tak, aby splňovala požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a aby byla při užívání bezpečná. K jednotlivým zařízením, instalacím a 
rozvodům, u nichž je to požadováno, budou vystaveny revizní zprávy a protokoly o 
způsobilosti k bezpečnému provozu. K veškerým technologickým zařízením v objektu budou 
doloženy doklady o způsobu bezpečného užívání. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Objekt s apartmány je založena na pilotách. Svislé nosné i nenosné zdivo je v podzemní část i 
nadzemní části z POROTHERMU. Stropy jsou proveden z POROTHERMU, vyskládaný 
z trámů a vložek. Střecha je nevržena jako šikmá. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Nosná konstrukce je z POROTHERMU. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré konstrukce byly navrženy takovým způsobem, aby vyhovovaly platným normám 
svého užívání. Stavba byla navržena s ohledem na standardní zakládací poměry dle 
empirických návazností. 
 
B.2.7    Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba bude napojena na rozvod elektřiny v soustavě 230V, kanalizační systém jednotkové 
kanalizace, plynovodní vedení a vodovodní řád. Vytápění bude zajištovat elektika. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požární posouzení se provádí dle ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování v návaznosti 
na ČSN 73 0802 a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., § 15 – Rodinný dům a stavba pro rodinnou 
rekreaci. Objekt pro rekreaci je budova skupiny OB 2 a tvoří jeden požární úseky. Podrobný 
výpočet není součástí DP. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly ČSN 73 0540.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Objekt bude napojen na jednotkovou kanalizaci. Větrání bude zajištěno přirozeným větráním 
a nuceným větráním. Vytápění bude zajištěno elektikou. Osvětlení bude ve většině místností 
vzhledem k ploše oken splněno denním světlem. V místnostech bez přístupu denního světla 
bude umělé osvětlení. Objekt bude zásobován pitnou vodu z místního vodovodního řadu. 
Stavba není zdrojem vibrací, hluku ani prašnosti. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana proti radonu bude zajištěna pomocí hydroizolace spodní stavby, která zároveň plní 
funkci izolace proti radonu. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Není 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Neřeší se, nepředpokládá se. 
d) ochrana před hlukem 
Vše je navrženo tak, aby byly splňeny požadavky ČSN 73 0532 – Akustika. 
e) protipovodňová opatření 
Nejsou. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovodní přípojka- napojení přípojky na místní vodovodní řad, který, vede podél 
komunikace „v zeleném pruhu“, vodoměrná šachta bude umístěna před objektem. Kanalizační 
přípojka- bude napojena na jednotkovou kanalizaci vedenou v komunikaci. Plynová přípojka- 
napojení na plynové vedení nízkotlaké vedené v místní komunikaci „v zeleném pruhu“. 
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Přípojka NN- se napojí na vedení nízkého napětí vedeného podél místní komunikace „v 
zeleném pruhu“. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Plynovodní přípojka 8,8 m, DN32 
Vodovodní přípojka 13,6 m, DN32 
Kanalizační přípojka 11,3 m, DN110 
Přípojka NN 8,6 m 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Stavba bude napojena na stávající komunikaci č.p.1614/2. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba bude napojena na stávající komunikaci č.p.1614/2 
c) doprava v klidu 
Parkování u objektu bude řešeno betonovou dlažbou. 
d) pěší a cyklistické stezky 
Nevyskytují se zde. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Terénní úpravy budou v tomto případě rozsáhle. Je to především kvůli toho, že se jedna o 
dosti svažitý pozemek. 
b) použité vegetační prvky 
Budou vysázeny stromy. Přesněji nespecifikováno. 
c) biotechnická opatření 
Nejsou. 
 
 
Diplomová práce___________________________________________________________________ 
 
 
23 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Objekt nemá negativní vliv na životní prostředí. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Objekt nemá vliv na okolní přírodu a krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Není podrobněji řešeno. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Není podrobněji řešeno. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Před započetím stavby budou nejprve přivedeny provizorní přípojky elektrické energie a 
voda. 
b) odvodnění staveniště 
Podzemní voda se nachází v takové hloubce, že neovlivní průběh stavby. Dešťová voda se na 
staveništi vsakuje do nezpevněných ploch. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající komunikaci č.p.1614/2. Budou vybudovány přípojky 
elektrické energie a vody, které se napojí na stávající technickou infrastrukturu. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolní stavby ani pozemky nebudou dotčeny.  Vše se bude provádět na pozemku stavebníka. 
Komunikace bude čištěna. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Demolice není třeba. Okolí staveniště bude chráněno provizorním systémovým oplocením 
výšky 1,8m. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Pouze na pozemku stavebníka. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Likvidace bude probíhat umístěním odpadu na skládku.      
Dřevo 170201 
Železo 170405 
Beton 170101 
Cihly 170102 
Malta 170904 
Asfalt 170302 
Plasty 170203 
Keramické výrobky 170103 
Materiály na bázi sádry 170802          
Směsný odpad 170107 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,25 m. Tato ornice bude uložena na deponii 
v západní části pozemku a bude následně využita při terénních úpravách. Zbytek zeminy bude 
odvezen na skládku. Přísun zeminy na staveniště není zapotřebí.  
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Místo těžení Výpočet (m) Množství (m3) 
Jáma V=14,7*5*3+11*8*1,5 364,05 
Rýha V=0,8*0,6*68 32,64 
Pilota á 21 V=0,4*21 8,4 
Tab. č. 1 Výpočet kubatur zeminy 
       Celkem:     405,09 m3 
 
Při nakládání na auta je třeba uvažovat s nakypřením zeminy. Koeficient nakypření závisí na 
typu zeminy. Pro výkopové práce bude zvolena těžká technika a to Liebherr L 934, Kobelco a 
vrtná souprava pro vrtání pilot. Výkopek bude odtěžen a následně naložen na nákladní 
automobily (osmikoly nosnost á 18 tun). Vývrtek bude vytěžen vrtnou soupravou, ihned 
nakládán a odvážen na skládku určenou objednatelem. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Budou použity jen stroje a zařízení v dobrém technickém stavu, aby nemohlo dojít k 
poškození životního prostředí. Dále pak budou všechny odpady umístěny na skládku. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5) 
Pracovníci budou proškoleni dle platných zákonů a nařízení, koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci bude dohlížet na bezpečnost při stavebních pracích. Stavební práce se 
budou řídit dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a 
dalších souvisejících předpisů a platných norem. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nebude zapotřebí. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vjezd a výjezd ze staveniště bude řádně označen. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Není zapotřebí. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný termín zahájení: březen 2018 
Předpokládaný termín ukončení prací: duben 2019 
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C Situační výkresy 
C.1 Koordinační situační výkres 
Viz. výkresová část:   
Koordinační situace – C1 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) technická zpráva 
Účelem objektu je vytvoření novostavby rekreačního objektu s apartmány. Celý objekt je 
navržen v souladu s přáním investora. Účelem bylo vytvořit objekt charakteristický 
stupňovitostí a vytvořením co největšího soukromí. 
 
b) architektonické řešení 
 
Řešení domu je na přání investora. V obci je regulační plán. Dům bude napasován do okolní 
krajiny tak, aby tvořil dojmu, že je tam odjakživa. Objekt tvoří budova ve tvaru písmene „el“ 
a šikmou střechou. 
 
c) výtvarné řešení 
 
Fasáda domu je členitá. Je zde navržen jak obklad z kamene ve spodní části domu ale také 
klasická fasáda v bílé barvě, přičemž kontrastuje s tmavými prvky oplechování parapetů a 
tmavých rámů oken a dveří. Horní část fasády bytové části je navržena ze dřeva, s ohledem na 
přání investora (viz. Výkres Pohledů D 1.1.5) 
 
d) materiálové řešení 
 
Základové piloty jsou z železobetonu, na kterých budou vytvořeny pásy. Hlavním materiálem 
na vyzdívání jsou tvárnice POROTHERM, které budou použity jak na obvodové nosné zdivo, 
tak na vnitřní nosné i nenosné zdivo. Stropy budou tvořeny také z POROTHERM stropu. 
Střecha šikmá-novodobý krov. 
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e) dispoziční řešení 
 
Dispoziční řešení je patrné z přiložené projektové dokumentace, konkrétně výkresy D.1.1.2 
pro první podzemní podlaží, D.1.1.3 pro první nadzemní podlaží, D.1.1.4 pro druhé nadzemní 
podlaží. 
 
f) bezbariérové užívání stavby 
Nejsou 
 
g) provozní řešení 
 
Dispozice je patrná z výkresové části dokumentace. Cílem bylo vytvořit rekreační objekt 
s apartmány v klidové oblasti pro pohodlné užívání. Vstup do objektu je ze severní strany 
stavby. Vchází se na chodbu do prostoru zadveří, schodiště vede jak do podzemního podlaží, 
tak i do jednotlivých apartmánů.  
 
h) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
1. zemní práce 
Dle orientačního geologického posudku byla zjištěna v úrovni základů zemina typu F4 Jíl 
písčitý. Před zahájením prací se provede shrnutí ornice. Dle výkresu výkopů budou provedeny 
výkopové jámy a rýhy. Bude provedena příprava pro práce vrtnou soupravou (viz. 
Technologický postupu pro piloty) 
 
2. základové konstrukce 
Před provedením základových konstrukcí je potřeba přesně vytýčit veškeré podzemní 
inženýrské sítě. Sítě musí být vyznačeny polohově i výškově. Založení objektu je navrženo a 
vyprojektováno na železobetonových pilotách v dané tloušťce dle projektové dokumentace. 
Obvodové pásy budou přenášet zatížení objektu do pilot. Pásy jsou navrženy z železobetonu 
třídy C20/25 (dle ČSN EN 206-1), který bude vylíván do základových rýh na podkladní 
prostý beton třídy C20/25. Roznášecí deska bude provedena z železobetonu třídy C20/25 v 
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tloušťce 150mm. Na vrstvu dle projektové dokumentace se umístí hydroizolace, 
protiradonová izolace bude provedena celoplošným natavením asfaltových pásů dle 
projektové dokumentace. Základy jsou navrženy pro zeminu F4 Jíl písčitý, únosnosti Rd=0,15 
Mpa. 
 
3. svislé konstrukce 
Svislé konstrukce jsou navrženy z POROTHERMU. Vnější nosné zdivo v podzemní části 
POROTHERM P+D 35 tl.350mm.. 
Vnější nosné zdivo v nadzemní části je POROTHERM 35 P+D 08/35 tl.35mm na maltu. 
Vnitřní nosné zdivo je POROTHERM 20 P+D 20 tl.200mm. Příčky jsou POROTHERM 17,5 
P+D, P 08 tl.175mm, POROTHERM 14 P+D tl.140mm a POROTHERM 8 P+D, P 10 
tl.80mm. Zdivo bude v místě stropů navázáno přes železobetonové věnce dle projektové 
dokumentace.  
 
4. vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce budou vytvořeny z POROTHERM stropu pomocí trámu a vložek. 
Celková tloušťka nosné části stropu i s nadbetonávkou bude 300mm. Nad nosnými stěnami, 
ve výšce stropu, budou vytvořeny železobetonové věnce. Všechny dobetonávky, prostupy a 
jiná řešení dle přiložené projektové dokumentace.  
 
5. vnější omítky a obklady 
Vnější omítky budou barevně provedeny dle přání investora z omítek firmy Ceresit. Jedná se 
o tenkovrstvé akrylátové, minerální a silikon-akrylátové omítky, které jsou naneseny na 
základním penetračním nátěru. Jako nosná vrstva pro omítky na zdivu poslouží univerzální 
lepidlo s vloženou armovací mřížkou. Jednotlivá přesná označení výrobků a výrobců jsou 
uvedena v přiložené projektové dokumentaci. Dále pak bude požito přírodní dřevo a přírodní 
kámen. 
 
6. vnitřní omítky a obklady 
Vnitřní omítky budou barevně provedeny dle přání investora z omítek firmy Baumit. Jedná se 
o jednovrstvou vápennocementovou omítku Baumit Manu 1, která je nanesena na základním 
přednástřiku. 
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7. podlahy 
Jednotlivé skladby podlah jsou řešeny v projektové dokumentaci. Dilatace podlah bude 
provedena v souladu s normami, předpisy a požadavky výrobců. Podlahy na zemině budou 
izolovány pěnovým polystyrenem tloušťky 80mm. V místnostech druhého nadzemního 
podlaží bude použita kročejová izolace tloušťky 40mm. Keramická dlažba (Rako) - slinuté 
dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě, max. odchylky 0.5% v rozměrech, přímosti, 
pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; nasákavost max. 2.5%, pevnost v ohybu min. 40 MPa, 
tvrdost 8-9, odolnost proti povrchovému opotřebení IV, s odolností proti vzniku vlasových 
trhlin. Nášlapná vrstva podlah, zejména dlažeb, musí splňovat požadavek normy a vyhlášky č. 
268/2009 Sb. na protiskluznost. V místech změny materiálů podlah budou osazeny systémové 
kovové přechodové lišty. Přechody, které nejsou určeny na výkresech stavební části 
projektové dokumentace, budou vždy provedeny pod dveřními křídly.  Všechny podlahy jsou 
navrženy jako plovoucí, tudíž budou od stěn odděleny dilatačními páskami z tepelné izolace. 
 
8. výplně otvorů 
Materiály výplní vnějších otvorů jsou určeny v projektové dokumentaci. Všechny výplně 
otvorů v obálce konstrukce budou opatřeny kompletními doplňky (krycí lišty k omítce), popř. 
dorovnávacími profily v barvě a provedení výplní. Jedná se o dřevěná Eurookna profilu Vekra 
Natura 78. Dveřní otvory budou dřevěné Eurodveře profilu IV 68 s výplní. 
 
9. schodiště 
Schodiště bude provedeno jako monolitické železobetonové. Konstrukce schodiště bude 
uložena na mezipodestových nosnících. Schodiště bude dvouramenné šířky ramene 1200mm. 
 
10. ostatní práce 
 Klempířské výrobky jsou popsány v projektové dokumentaci. Většina výrobků je z 
titanzinku, především se jedná o oplechování atiky. Jednotlivé prostupy stropy a střechou viz 
projektová dokumentace. 
 
D.1.1   Architektonicko-stavební řešení- výkresová část 
 
D.1.1.1 Půdorys výkopů 
D.1.1.2 Půdorys 1PP 
D.1.1.3 Půdorys 1NP 
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D.1.1.4 Půdorys 2NP 
D.1.1.5 Pohledy 
D.1.1.6 Příčný řez objektem 
D.1.1.7 Podélný řez objektem  
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) technická zpráva 
Řešeno v jiných částech této práce. 
 
b) Stavebně konstrukční řešení – výkresová část 
D.1.2.1 Půdorys základů 
D.1.2.2 Sestava stropních dílců 
D.1.2.3 Konstrukce střechy 
D.1.2.4 Detail piloty 
 
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; 
posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce 
včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické 
namáhání). 
Stavba je navržena tak, aby zatížení a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její 
části, vytvoření nepřípustného stupně přetvoření, poškození jiných části stavby v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce. Veškeré konstrukce byly navrženy tak, aby vyhovovaly 
platným normám a ustanovením. 
 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí 
stavby z hlediska jejich budoucího využití) 
Bude využito platných předpisů. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení není předmětem DP. 
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D.1.4 Technika prostředí a staveb 
a) zařízení pro vytápění 
Vytápění bude pomocí plynového kotle umístěného v technické místnosti. Podrobný projekt 
vytápění není součástí řešení DP. 
 
b) zařízení pro vzduchotechniku 
Neuvažuje se. 
c) zařízení pro měření a regulace 
Dle požadavků jednotlivých řemesel. 
 
d) zařízení zdravotně technických instalací 
Splašková kanalizace bude provedena z plastového potrubí, které bude uvnitř objektu svedeno 
z WC. Dále pak do revizní šachty před objektem. Tato šachta bude napojena do jednotkové 
kanalizace technické infrastruktury obce. Dešťové vody jsou svedeny pomocí svodů (šikmá 
střecha) až do retenční jímky. 
 
e) vnitřní rozvody 
Vnitřní rozvody vody, plynu, kanalizace a elektřiny nejsou v rámci DP řešeny. Všechny 
rozvody budou provedeny oprávněnou subdodavatelskou firmou, která má atesty na tlakové 
zkoušky apod. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení      
Není řešením diplomové práce.  
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E Dokladová část 
Není řešením diplomové práce. 
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3. Technologický postup zakládání na železobetonových pilotách 
3.1  Obecné informace 
 
3.1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům-variantní řešení hlubinných základových  konstrukcí
   
Místo stavby:   Řeka 013 06, k.ú. Třinec-část Řeka. 770892 p.č. 649/8. 
Účel stavby:     Bytový dům 
Investor a vlastník stavby:  Klára Marešová, Ostrava-město 1523-18, Ostrava 013 02              
Projektant:      Bc. Barbora Bělicová, Smilovice 184, Smilovice u Třince 739 55 
Předmět dokumentace:  Projekt pro stavební povolení 
Zastavěná plocha:   174,263 m2 
Obestavěný prostor:  1285,29 m3 
Užitná plocha:   575,505 m2 
Počet bytových jednotek:  8  
                                                              
 
Dělení stavby na objekty: 
                              SO 01-01  Výkopové práce 
                              SO 01-02 Základové konstrukce 
                              SO 01-03 Svislé nosné konstrukce 
                              SO 01-04  Vodorovné nosné konstrukce 
                              SO 01-05  Konstrukce spojující různé úrovně 
                              SO 01-06 Střešní konstrukce 
 
Stavba bytového domu bude volně stojící na pozemku par.č. 649/8. Objekt bude realizován na 
svažitém území. Ve prospěch stavby hrají dobré základové podmínky. Bytový dům je navržen 
jako stupňovitý s ohledem na soukromí jednotlivých majitelů apartmánových bytů. Objekt má 
celkově 3 stupňovitá patra a střecha objektu je navržená jako šikmá se sklonem 34%. 
V přízemí bude relaxační zóna a sauny. Každý apartmán počítá se 3- 4 osobami, které zde 
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budou přebývat hlavně o víkendech. Součástí bytů jsou terasy nebo balkóny. Vstup do objektu 
je navržen ze severní strany. Celý objektu je z POROTHERMU (viz. Projektová 
dokumentace). Okna a dveře jsou dřevěná eurookna v hnědé barvě. Klempířské prvky 
(venkovní parapety a oplechování atiky) je provedeno z titanzinkového plechu v přírodním 
odstínu. Další informace jsou obsaženy ve výkresové části. 
  
 3.1.2.Obecné informace o procesu 
 
Předmětem tohoto technologického postupu je založení bytového domu na osamělých málo 
průměrových vrtaných pilotách. Piloty jsou jedním ze způsobu hlubinného zakládání, jejichž 
hlavní funkcí je přenášet zatížení horní stavby do hlubších vrstev základové půdy. V tomto 
případě budou zřízeny piloty plovoucí, které přenáší zatížení do zeminy třením mezi pláštěm 
a zeminou. Jde o založení bytového domu na plovoucích pilotách z důvodu nestabilního 
podloží. Nestabilita podloží byla zjištěna při geologickém průzkumu. Tento průzkum odhalil, 
že v celé této oblasti se vyskytují tekuté písky. Na železobetonové základové konstrukce 
(piloty) bude použit beton třídy C25/30 – XA1 a druh oceli 10 505 R. Stavba bude založena 
na pilotách o průměru 450 mm. Piloty budou délky 2,5m a budou přenášet zatížení celého 
objektu pomocí základových pásů (viz. Půdorys základu D.1.2.1). Byla zjištěna nízká 
koncentrace radonu, a proto se nenavrhují žádná zvláštní opatření. [1]     
3.2 Převzetí staveniště, připravenost staveniště 
 
3.2.1.Převzetí staveniště 
 
Staveniště převezme zhotovitel, nebo zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí) a to od zástupce 
investora, nebo investora samotného. Součástí převzetí bude zápis investora do stavebního 
deníku o předání se všemi náležitostmi, vytyčení stávajících sítí, vymezení hranic staveniště, 
možnosti skladování, napojení na inženýrské sítě a převzetí jednoho výškového a dvou 
směrových bodů. 
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3.2.2.  Připravenost staveniště 
Při převzetí staveniště je jeho připravenost pouze ve stavu oplocení pozemku a vytyčení 
inženýrských sítí. Veškeré zařízení staveniště se zřizuje až po sejmutí ornice, nesmí dojít 
k poškození orniční vrstvy stavební činností. Přístupová cesta na staveniště je přímo z 
přiléhající komunikace. Nově se zbuduje přípojka NN, vodovodu a kanalizace. Na zpevněnou 
plochu se umístí staveništní komunikace ze železobetonových panelů usazených do 
štěrkového lože o tloušťce 100 mm, stavební buňky, kontejnery na odpad a přístřešky pro 
uskladnění výztuže a bednění. Přesné umístění zařízení staveniště viz technická zpráva 
zařízení staveniště (není součástí řešení DP). Na celém staveništi bude udržován pořádek a 
čistota. Zástupce investora obeznámí všechny subdodavatele se sankčním řádem v případě 
nedodržování čistoty. Materiál bude na staveništi skladován podle podmínek předepsaných a 
stanovených výrobcem.  
 
3.3 Materiál jeho doprava a skladování 
 
Stavba bytového domu bude založená na pilotách o průměru 450mm a délce 2,5m a na 
základových pásech šířky 600mm. Beton potřebný k betonáží těchto konstrukcí bude vyroben 
v nedaleké centrální betonárce, tato betonárka je ve vzdálenosti 2,5km od staveniště. Beton 
bude na stavbu dopravován v autodomíchávačích. Přímo z autodomíchávačů budou piloty 
betonovány do vrtu pomocí betonážní roury (usměrňovací roury). Základové pásy budou 
betonovány za pomocí čerpadla. 
3.3.1 Materiál 
 
Ke všem použitým materiálům a směsím dodavatel předloží prohlášení o shodě, protokoly o 
průkazných zkouškách a výsledky provedených zkoušek. 
 
Beton pilot 
- V souladu s ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1536 byl navržen beton 
C25/30 - XA1  
- K výrobě betonu bude použitý portlandský směsný cement CEM II/B-S 32,5 
v dávkování minimálně 375 kg/m3. 
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Beton základových pásů 
- V souladu s ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1536 byl navržen beton 
C25/30 - XA1  
- K výrobě betonu bude použitý portlandský směsný cement CEM II/B-S 32,5 
v dávkování minimálně 375 kg/m3. 
 
Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu platí ČSN EN 206-1. 
 
 
Výztuž pilot 
- Výztuž pilot je provedena svařovanými armokoši z oceli B 500 B. 
 - Svislá hlavní nosná výztuž pilot je z profilů R16, smyková výztuž je tvořena 
spirálou z profilu R5, distanční železa z profilu R13 a montážní kruh z R13. 
- Výztuž pilot je provázána s výztuží základových pásů.  
- Přesný popis armokošů viz příloha výztuž pro piloty (není součástí DP) 
 
Výztuž základových pásů 
- Výztuž základových pásů je vyvázána z ocelových prutů druhu oceli B 500 B.  
- Výztuž základových pásů je provázána výztuží pilot 
 
Štěrk 
- Úprava plochy pro pojezd vrtné soupravy.  
- Úpravou se myslí zpevnění plochy o rozloze 14,95 x 16,3m hutněním vrstvy štěrku 
frakce 32-63mm.  
-Bude zde pokládaná vrstva o mocnosti 150mm štěrku. 
 
Geotextilie 
- Bude použita jak z důvodu přenosu tahových sil při pojezdu vrtné soupravy tak pro 
jednodušší odstranění štěrku z prostoru výkopu.  
- Požitá geotextílie gramáže 250g/m2. 
 
3.3.2. Primární doprava 
Materiál bude na staveniště dovezen těmito dopravními prostředky a to s ohledem na 
konzistenci velikost a strukturu daného materiálu. 
Beton:                    autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM15 C 
Výztuž:                  valník s hydraulickou rukou MAN TGS 
Štěrk:                     třístranný sklápěč MAN TGS 
Geotextilie:            dodávka Volkswagen transporter T4 
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3.3.3. Sekundární doprava 
Vytěžená zemina z vrtu (tzv. vývrtek) bude po vytěžení ihned nakládaná na nákladní 
automobil TATRA a následně odvážená na skládku určenou objednatelem. Materiál bude na 
stavbě přemisťován přímo při dovozu na staveniště a to prostředky, které jej dovezly 
primárně. Anebo kolovým nakládačem. 
Beton:             autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM15 C 
autočerpadlo SCHWING S34X 
Výztuž:           kolové rýpadlo-nakladač JCB 3CX 
Štěrk:              kolové rýpadlo-nakladač JCB 3CX 
 
 3.3.4. Skladování 
Plochy, které jsou určeny ke skladování, musí být rovné, zpevněné a také odvodněné. 
Skladovaný materiál se ukládá tak, aby nedošlo k jeho poškození. Materiál se skladuje podle 
předepsaných podmínek výrobce. Skladování drobného materiálů tj. kolečka, lopaty, hrábě je 
zajištěno pomocí skladovací buňky.  
Ocelové pruty se skladují pod přístřeškem ve svazcích podle druhu (průměru) oceli. Svazky 
jsou označeny štítkem. Ocelové pruty jsou položeny na dřevěných podložkách a proloženy 
dřevěnými proložkami. Ocel ve svitcích je položena na europaletách.   
Beton bude na stavbu dovážen průběžně dle objednávky z nedaleké centrální betonárky 
(2,5km) a to vždy těsně před betonáži v autodomíchávači. 
 
3.4 Pracovní podmínky 
 
3.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Vrtání a betonování pilot je možné provádět bez omezení z důvodů ukládání betonu do 
zeminy. Nutné je ošetření hlavy piloty, které provedeme odstraněním znehodnoceného 
betonu, viz kapitola 5. Vlastní technologický postup. Práce mohou být přerušeny v případě 
hustého a trvalého deště, bouře, sněžení nebo tvoření námrazy.   
Betonování základových pásů nelze provádět, klesne-li teplota pod -10°C. Při betonování 
v rozmezí teplot -10°C až 5°C dochází k zastavení hydratace betonu, tzn., že se zastavuje 
proces tuhnutí a tvrdnutí. Nejdůležitější je ochránit betonovou směs před ztrátou hydratačního 
tepla. Při teplotách pod 5°C musí být provedena opatření, která spočívají ve zvýšení třídy 
Diplomová práce___________________________________________________________________ 
 
 
40 
 
cementu, v použití plastifikátoru a příměsí, v předehřátí vody a kameniva a v delší době 
mísení. V letním období při překročení teploty 25°C je nutné provádět ošetření betonu 
základových pásů skrápěním vodou, překrytím vlhkou tkaninou nebo nástřikem povrchu 
parotěsnou látkou. Dále je nutné chránit konstrukci před deštěm. Betonová konstrukce se 
zakryje fólii tak, aby dešťová voda neodplavovala cement z betonu. Za silného deště nelze 
provádět betonování vůbec. 
Na staveniště povede přístupová cesta ze stávající komunikaci č.p. 1614/2. Pro zbudování 
přístupové cesty bude v příslušném místě odstraněna ornice, proveden podsyp štěrkopískem a 
následně položeny silniční panely. 
Všichni pracovníci budou proškoleni z BOZP a jsou povinni tento řád dodržovat. 
 
3.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Staveniště bude zařízeno po sejmutí a následném uložení ornice na deponii v místě stavby. 
Zařízení staveniště bude vybaveno a situováno dle Technické zprávy zařízení staveniště a její 
výkresové části (není součástí DP). Všechny přípojky budou provedeny podle PD. Pomocí 
geologických map byl zjištěn typ zeminy. Jedná se v celé ploše o zeminu typu F4 jíl písčitý a 
tekuté písky. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat předepsaný technologický postup. Při 
provádění pilot nesmí dojít k časové prodlevě mezi vrtáním a zahájením betonáže. Betonáž 
musí být provedena ve stejný den jako vrt. Teplota čerstvého betonu při betonáží musí být v 
rozmezí 10°C až 30°C. Výrobna betonových směsí musí zajistit dodávání čerstvého betonu 
plynule v požadovaném množství a kvalitě. [1] 
 
3.5 Pracovní postup 
 
Před zahájením zemních prací se provede skrývka ornice v tloušťce 250 mm a uloží se na 
deponii. Geodet vytyčí stavbu nivelačním přístrojem a označí hlavní body stavby 
vytyčovacími lavičkami. Rypadlem se provede výkop podle projektové dokumentace. 
Vykopaná zemina se odveze osmikolou na skládku určenou objednavatelem. Pracovní plocha 
se před vjezdem vrtné soupravy upraví a zpevní pokládkou geotextílie, vrstvou štěrku v 
tloušťce 150 mm a následným zhutněním. Pomocí totální stanice se vytyčí středy vrtů a 
označí se ocelovým prutem o průměru 16 mm a délky 0,3 m. 
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       Obr. č. 1 Vytyčené body       Obr. č. 2 Lavičky 
Pořadí prováděných pilot musí být zvoleno tak, aby nedocházelo k porušení a nadměrnému 
zatížení již zhotovených pilot. Před započetím vrtných prací se zkontroluje funkčnost a stav 
vrtací soupravy. Při hloubení vrtů zhotovitel nebo jím pověřený pracovník kontroluje, zda 
geotechnické poměry odpovídají předpokladům dokumentace. Záznam o geotechnickém 
profilu se zaznamenává do protokolu o výrobě piloty. 
 
 
Obr. č. 3 Korunka 
 
Na vrtnou soupravu se připevní ocelová pažnice opatřena korunkou nebo břitem. Pažení se 
provádí současně s vrtem. Postupně se zapustí část ocelové pažnice, vytěží se zemina pomocí 
vrtného šneka a nastaví se další kus ocelové pažnice, který se opět zapustí. Zemina se v 
nesoudržné zemině těží tak, aby pažnice byla minimálně o 1 m hlouběji, než hloubka vrtu 
provedeným vrtným šnekem z důvodů opatření proti provalení dna. V soudržné zemině se 
pažnice na konci vrtu již nezapouští hlouběji, vrt se dokončí šnekem. Během vrtání se 
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kontroluje svislost zapouštění pažnic a provádění vrtu. Hloubení vrtu probíhá plynule bez 
zbytečného přerušení a ukončí se v hloubce podle dokumentace. 
Po vyhloubení vrtu se vyčistí dno pomocí čistícího vrtného hrnce. Před uložením armokoše a 
zabetonováním se provede kontrola vrtu, zejména jeho hloubky, průměru, sklonu a čistoty 
dna. Kontrola a odsouhlasení se zakrytím se zapíše do stavebního deníku a protokolu o výrobě 
pilot. 
 
 
Obr. č. 4 Postup provádění piloty 
 
1- vrtná souprava, 2- autodomíchávač, 3- vrtný šnek, 4- ocelová pažnice, 5- armokoš, 
6-násypka, 7- betonážní roura, 8- nesoudržná zemina, 9- soudržná zemina 
 
Armokoše jsou zhotovovány svařováním ocelových prutů 
přímo na stavbě. Tvar armokoše musí umožnit betonáž 
pomocí betonážních (usměrňovacích) rour. Armokoš musí být 
umístěn tak, aby bylo zajištěno minimální krytí výztuže. Krytí 
výztuže se měří od vnitřního povrchu ocelové pažnice. 
Provede se kontrola výztuže (viz kapitola 8.2 mezioperační 
kontrola).                             
 
 
     
 Obr. č. 5 Ukládání výztuže 
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Přestávka mezi dokončením vrtu a zahájením 
betonáže musí být co nejkratší. Před betonáží 
pověřený pracovník prověří shodu údajů na 
dodacím listě s objednávkou, teplotu, 
zpracovatelnost a konzistenci dodaného betonu. 
Na vrtnou soupravu se zavěsí betonážní roura s 
násypkou a postupně se připevňují další kusy 
betonážní roury. Po sestavení potřebné délky 
betonážní roury se spustí do vrtu. 
   
  
 
 
 
 
 
    Obr. 6 Betonážní roura s násypkou 
 
 
Pilotové základy budou betonovány přímo z autodomíchávače do vrtu přes betonážní 
(usměrňovací) rouru s násypkou. Betonáž musí postupovat plynule. 
 
 
  
Obr. 7 Betonování piloty z autodomíchávače 
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Při betonáži se postupně vytahuje pažnice tak, aby byla ponořená minimálně 1 m v betonu, a 
betonářská roura tak, aby byla minimálně 2 m v betonu. Betonovací roura i pažnice se shora 
zkracují. Vytahování pažnic smí být zahájeno tehdy, je-li v betonu dostatečný přetlak, který 
zabraňuje vniknutí vody nebo zeminy do vrtu v okolí paty pažnice.  
Betonáž pilot probíhá tak dlouho, dokud z horní části dříku piloty nepřeteče všechen 
znečištěný beton. 
 
      Obr. 8 Přetékání znečištěného betonu  Obr. 9 Vytahování ocelové pažnice 
 
 
Po zatuhnutí betonu se odstraní štěrk s geotextilii a odkope se zemina kolem pilot na úroveň 
provedení základových betonových pásů. Před provedením základových pásů se provedou 
rozvody dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodoinstalace a topení. Následně se 
provede odbourání hlav pilot.  
Po dostatečném zatvrdnutí betonu se provede odbourání hlav pilot (tj. 2dny, nutno uvažovat 
okolní vlivy a podmínky). Při odbourávání hlav pilot musí dojít k úplnému odstranění 
vadného a znečištěného betonu. Provádí se až na úroveň, kdy je v celé ploše průřezu piloty 
kvalitní beton. Při odbourávání nesmí dojít k vytvoření trhlin v betonu a k poškození 
vyčnívající výztuže. Vzniklá suť se odveze na skládku určenou objednatelem.  
Následně se provede test integrity pilot. Jedná se o provedení zkoušky celistvosti. Provádí se 
měřičem velkým asi jako baterka, který je připojený buďto přímo na PC, anebo se 
zaznamenávají informace na datovou kartu. Klepe se do hlavy piloty a měří se odezva. 
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Zaznamenávají se diskontinuity a to z důvodu celistvosti piloty. Měří se, zda při betonáži 
nedošlo k odlupování zeminy do betonu, nebo zda nebyla porušena technologie. 
Před zhotovením základových pásů se provede zhutnění plochy a montáž systémového 
bednění. Beton bude na stavbu dovezen autodomíchávačem a pomocí čerpadla bude uložen 
do bednění. Povrch podkladního betonu se vyrovná vibrační latí. Po zatuhnutí podkladního 
betonu se provede montáž výztuže základových pásů na distanční lišty podle armovacího 
plánu, viz statika (není součástí DP). V průběhu betonáže základových pásu bude prováděno 
hutnění ponorným vibrátorem. Povrch se vyrovná vibrační latí. V závislosti na klimatických 
podmínkách bude prováděno ošetřování betonu. Po zatuhnutí betonu se demontuje systémové 
bednění. Následně budou prováděny další práce dle harmonogramu stavby. 
 
3.6 Personální obsazení 
 
Na provádění základových prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Pracovníci realizující piloty musí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé technické a 
dělnické činnosti a musí být vedeni odborným pracovníkem. Všichni pracovníci budou 
seznámení s technologií procesu a s BOZP. Všichni pracovníci budou mít platné průkazy o 
způsobilosti k jednotlivým pracovním činnostem. 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před 
vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. [2]     
 
Pracovníci pro provedení pilotových základů: 
? 2 technici - stavbyvedoucí a mistr 
? 1 strojník pro obsluhu vrtné soupravy 
? 1 strojník pro obsluhu nakladače 
? 1 řidič nákladního automobilu 
? 1 řidič pro obsluhu autodomíchavače 
? 2 vazači 
? 1 svářeč 
? 2 pomocní dělníci 
 
Pracovníci pro zhotovení základových pásů: 
? 2 technici - stavbyvedoucí a mistr 
? 1 řidič pro obsluhu autodomíchávače 
? 1 řidič pro obsluhu autočerpadla 
? 1 strojník pro obsluhu nakladače 
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? 2 vazači 
? 1 svářeč 
? 2 tesaři 
? 2 zedníci 
? 2 pomocní dělníci  
 
3.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 
Před použitím všech pracovních strojů a elektrického zařízení se na stavbě provede kontrola 
technických listů a zkontrolují se nosnosti jednotlivých strojů a parametry pro jejich použití. 
 
 
3.7.1 Stroje 
Technické parametry: MAN TGS 
-tahač s podvalem pro přepravu 
strojů na staveniště (vrtná souprava, 
rýpadla,…) 
                                                                       
O
b
r
.
  
č. 10 MAN TGS-přeprava vrtné soupravy  
 
Technické parametry: T 815-250S01/41 
Obsah korby 10 m3 
Rychlost naloženého vozidla v terénu 25 km.hod-1 
Rychlost naloženého vozidla na silnici 50 km.hod-1 
Rychlost prázdného vozidla v terénu 35 km.hod-1        Obr. č. 11 T 815 
Rychlost prázdného vozidla na silnici 70 km.hod-1 
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Technické parametry: CATERPILLAR E434E 
Výkon motoru 67/73 kW 
Provozní hmotnost 8,3 t 
Objem lopaty nakladače 1,03 m3 
Maximální hloub. dosah 6,0 m 
Maximální dosah 6,7 m 
Objem lopaty rýpadla 0,08 -0,29 m3    
    Obr. č. 12 CATERPILLAR E434E 
 Technické parametry: BAUER BG18H 
Výkon motoru 186 kW 
Točivý moment 177 kNm 
Průměr vrtání max. 1500 mm 
Hloubka vrtání max. 45,5 m 
Výška max. 19,1 m 
                
Obr. č. 13 BAUER BG18H  
 
Technické parametry: AUTODOMÍCHÁVAČ 
Stetter C3 BASIC LINE AM15 C 
Výkon motoru 128 kW 
Objem míchačky  15 m3 
              
 
 
 Obr. č. 14 AUTODOMÍCHÁVAČ 
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Technické parametry: AUTOČERPADLO 
SCHWING S34X 
Výkon motoru 146 kW 
Vertikální dosah 35,2 m 
Horizontální dosah 31,3 m 
Délka koncové hadice 4 m  
              Obr. č. 15 AUTOČERPADLO 
3.7.2 Nářadí a pomůcky 
Pracovní nástroje:  
? bourací hydraulické kladivo 
? vibrační deska 
? vibrační lať na beton 
? totální stanice 
? nivelační přístroj 
? vysokotlaký čistič 
? metr, vodováha, pásmo, šňůry… 
?  pila, kladivo, lopata, hrábě, váleček, vazačka… 
? ocelová pažnice, vrtný šnek, betonážní roura s násypkou, čistící vrtný hrnec 
 
Elektrické pomůcky: 
? svářečka PA 260 AC/DC-V 
? stříhačka na ocel CEL 50 SIMA 
? ohýbačka oceli DEL 61 SIMA 
? řezačka oceli FLEX CSM 6080 
? ponorný vibrátor betonu MVP48 
? elektrické topidlo ATLANTIC A12128-D 
 
 
3.7.3 Pomůcky BOZP 
Nutné osobní ochranné pomůcky a prostředky:  
? pracovní oděv 
? reflexní vesty 
? ochranná obuv 
? ochranné přilby 
? pracovní rukavice 
? pracovní rukavice svářečské 
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? ochranné brýle 
? svářecí kukla  
? chrániče sluchu 
? respirátor 
? oděvy proti vodě 
 
3.8 Jakost a kontrola kvality 
 
Všechny provedené kontroly, které proběhnou na staveništi, se zapíší do stavebního deníku. 
Každý zápis bude obsahovat datum provedené kontroly a osobu, která zápis prováděla. 
Kontroly budou prováděny na základě kontrolního a zkušebního plánu. 
3.8.1 Vstupní kontrola 
Převzetí staveniště a kontrola všech přípojek pro vybudování zařízení staveniště. Zápis o 
převzetí staveniště se provede do stavebního deníku. Zařízení staveniště musí být vybudováno 
v souladu s projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace musí být provedena v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Je třeba 
dbát kontroly inženýrských sítí, které byly předem vytyčeny a až poté mohou započít práce. 
Provede se kontrola výškového i rozměrového vytyčení. Vytyčení se provede po sejmutí 
ornice.  
Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník (stavbyvedoucí, mistr) je povinen při převzetí 
materiálu zkontrolovat úplnost dodávky, její správnost a kvalitu materiálů. Při převzetí betonu 
pověřený pracovník prověří shodu údajů na dodacím listě s objednávkou, teplotu betonu 
zpracovatelnost a konzistenci. Při převzetí výztuže zkontroluje, zda je výztuž dodána dle 
objednávky. Provede kontrolu druhu oceli, průměry prutů, jejich délky a kusy. Při převzetí se 
ověří, zda je dodávaný materiál bez závad a poruch. Provede se kontrolu správného uložení 
materiálu na staveništi. Výztuž bude skladována podle zásad pro skladování výztuže (viz 3.4 
skladování). Beton bude na stavbu dovezen těsně před betonáží autodomíchávačem. Beton se 
kontroluje namátkově, tj. nekontroluje se každá dodávka, ale namátkově se zkontroluje 
dovezený materiál odběrem vzorku. Ten se nejprve zkontroluje přímo na staveništi a poté se 
předá k laboratorní kontrole. V neposlední řadě je potřebo zkontrolovat stroje a nářadí. 
Kontroluje se jejich funkčnost a použitelnost. Kontrola pracovních stojů se provede na 
základě technických listů a ověří se použitelnost. 
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3.8.2 Mezioperační kontrola 
Vytyčení pilot je provedeno totální stanicí. Osy pilot jsou označeny pomocí ocelových kolíků 
průměru 16 mm a délky 0,3 m. Při provádění vrtů se kontroluje svislost vrtání. Kontrola se 
provádí přiložením vodováhy délky 2 m. Po dokončení vrtu se zkontroluje čistota dna, průsak 
podzemní vody a provalení dna vrtu. Provede se kontrola zhotoveného armokoše, jeho 
rozměrů, použitých profilů výztuže a správnost provedení dle příslušné dokumentace. Při 
ukládání armokoše do vrtu musí být zajištěna jeho správná poloha a dodrženo minimální 
krytí. Při provádění pilot nesmí dojít k časové prodlevě mezi vrtáním a zahájením betonáže. 
Betonáž piloty musí být provedena ve stejné směně jako vrt. Hlavy pilot se proti porušení 
ošetří nadbetonováním o 0,55 m. Znehodnocený beton se po zatvrdnutí odseká. Zkontroluje se 
správné začištění hlavy piloty. 
 
 
Kontrola provedení pilot-tolerance: 
 
? polohová odchylka vrtu od projektovaného středu piloty: 100 mm 
? mezní odchylka osy od svislice: 2% 
? mezní odchylka osazení armokoše: ±30mm 
? mezní odchylka hloubky vrtu pro pilotu: 100 mm 
? mezní odchylka úrovně betonu při úpravě hlavy piloty: +0,04 m / -0,07 m. 
? kontrola vyčnívající výztuže pilot pro provázání s výztuží základové desky 
 
Výztuž musí být neporušená, čistá a odmaštěná. Kontroluje se správné osazení a provázání 
výztuže základových pásů s výztuží pilot. 
Při kontrole ošetřování betonu, který je nutné ošetřovat především v letních měsících anebo 
při překročení teploty 25° C a za deště. Kontroluje se dodržení délky technologické pauzy pro 
vyzrání betonu. 
 
3.8.3 Výstupní kontrola 
Provede se kontrola rovinatosti a rozměrů provedení základových pásů. Maximální přípustná 
odchylka je ±5 mm při měření 2 m latí. Zkontroluje se vyzrálost betonu. 
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3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
? Projekt byl zpracován v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. a s ostatními 
obecnými předpisy 
? zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpis 
? Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích, ve znění vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb., ve znění opravy 
redakčních sdělení (částka 99/1990 Sb.)  
? Zákon ČNR č. 133/85 Sb., ve znění zákona ČNR č 203/1994 Sb. A prováděcí 
vyhlášku MV č. 21/96 Sb. O požární bezpečnosti 
? Vyhlášku ČÚBP č.213/1991 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
provozu, údržbě a opravách vozidel 
? Vyhlášku MPSV č.12/1995 Sb. O bezpečnosti a provozu skladovacích zařízení 
sypkých hmot 
? Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy prokazatelně seznámeni před 
zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné 
pomůcky podle vyhlášky MPSV č. 204/1994 Sb. 
? Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
? Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
? Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
? Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
? Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
? ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 
? ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 
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3.10 Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
? Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 
? Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
? Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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4. Technologický postup speciálního zakládání vrtaných pilot CFA 
4.1  Obecné informace 
 
4.1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům-variantní řešení hlubinných základových  konstrukcí
   
Místo stavby:   Řeka 013 06, k.ú. Třinec-část Řeka. 770892 p.č. 649/8. 
Účel stavby:     Bytový dům 
Investor a vlastník stavby:  Klára Marešová, Ostrava-město 1523-18, Ostrava 013 02              
Projektant:      Bc. Barbora Bělicová, Smilovice 184, Smilovice u Třince 739 55 
Předmět dokumentace:  Projekt pro stavební povolení 
Zastavěná plocha:   174,263 m2 
Obestavěný prostor:  1285,29 m3 
Užitná plocha:   575,505 m2 
Počet bytových jednotek:  8  
                                                              
 
Dělení stavby na objekty: 
                              SO 01-01  Výkopové práce 
                              SO 01-02 Základové konstrukce 
                              SO 01-03 Svislé nosné konstrukce 
                              SO 01-04  Vodorovné nosné konstrukce 
                              SO 01-05  Konstrukce spojující různé úrovně 
                              SO 01-06 Střešní konstrukce 
 
Stavba bytového domu bude volně stojící na pozemku par.č. 649/8. Objekt bude realizován na 
svažitém území. Ve prospěch stavby hrají dobré základové podmínky. Bytový dům je navržen 
jako stupňovitý s ohledem na soukromí jednotlivých majitelů apartmánových bytů. Objekt má 
celkově 3 stupňovitá patra a střecha objektu je navržená jako šikmá se sklonem 34%. 
V přízemí bude relaxační zóna a sauny. Každý apartmán počítá se 3- 4 osobami, které zde 
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budou přebývat hlavně o víkendech. Součástí bytů jsou terasy nebo balkóny. Vstup do objektu 
je navržen ze severní strany. Celý objektu je z POROTHERMU (viz. Projektová 
dokumentace). Okna a dveře jsou dřevěná eurookna v hnědé barvě. Klempířské prvky 
(venkovní parapety a oplechování atiky) je provedeno z titanzinkového plechu v přírodním 
odstínu. Další informace jsou obsaženy ve výkresové části. 
  
 4.1.2.Obecné informace o procesu 
 
Předmětem tohoto technologického postupu je založení bytového domu na osamělých málo 
průměrových vrtaných pilotách provedených metodou CFA (Continuous Flight Auger). Piloty 
jsou jedním ze způsobu hlubinného zakládání, jejichž hlavní funkcí je přenášet zatížení horní 
stavby do hlubších vrstev základové půdy. V tomto případě budou zřízeny piloty plovoucí, 
které přenáší zatížení do zeminy třením mezi pláštěm a zeminou. Jde o založení bytového 
domu na plovoucích pilotách z důvodu nestabilního podloží. Nestabilita podloží byla zjištěna 
při geologickém průzkumu. Tento průzkum odhalil, že v celé této oblasti se vyskytují tekuté 
písky. Na železobetonové základové konstrukce (piloty) bude použit beton třídy C25/30 – 
XA1 a druh oceli 10 505 R. Stavba bude založena na pilotách o průměru 450 mm. Piloty 
budou délky 2,5m a budou přenášet zatížení celého objektu pomocí základových pásů (viz. 
Půdorys základu D.1.2.1). Byla zjištěna nízká koncentrace radonu, a proto se nenavrhují 
žádná zvláštní opatření. [1]     
4.2. Převzetí staveniště, připravenost staveniště 
 
4.2.1 Převzetí staveniště 
 
Staveniště převezme zhotovitel, nebo zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí) a to od zástupce 
investora, nebo investora samotného. Součástí převzetí bude zápis investora do stavebního 
deníku o předání se všemi náležitostmi, vytyčení stávajících sítí, vymezení hranic staveniště, 
možnosti skladování, napojení na inženýrské sítě a převzetí jednoho výškového a dvou 
směrových bodů. 
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4.2.2.  Připravenost staveniště 
Při převzetí staveniště je jeho připravenost pouze ve stavu oplocení pozemku a vytyčení 
inženýrských sítí. Veškeré zařízení staveniště se zřizuje až po sejmutí ornice, nesmí dojít 
k poškození orniční vrstvy stavební činností. Přístupová cesta na staveniště je přímo z 
přiléhající komunikace. Nově se zbuduje přípojka NN, vodovodu a kanalizace. Na zpevněnou 
plochu se umístí staveništní komunikace ze železobetonových panelů usazených do 
štěrkového lože o tloušťce 100 mm, stavební buňky, kontejnery na odpad a přístřešky pro 
uskladnění výztuže a bednění. Přesné umístění zařízení staveniště viz technická zpráva 
zařízení staveniště (není součástí řešení DP). Na celém staveništi bude udržován pořádek a 
čistota. Zástupce investora obeznámí všechny subdodavatele se sankčním řádem v případě 
nedodržování čistoty. Materiál bude na staveništi skladován podle podmínek předepsaných a 
stanovených výrobcem.  
 
4.3 Materiál jeho doprava a skladování 
 
Stavba bytového domu bude založená na pilotách o průměru 450mm a délce 2,5m a na 
základových pásech šířky 600mm. Beton potřebný k betonáží těchto konstrukcí bude vyroben 
v nedaleké centrální betonárce, tato betonárka je ve vzdálenosti 2,5km od staveniště. Beton 
bude na stavbu dopravován v autodomíchávačích. Přímo z autodomíchávačů budou piloty 
betonovány pomocí betonážní soupravy, která dopraví beton do speciální vrtné soupravy 
SOILMEC SR-40. Tato souprava se používá při využívání metody CFA. Základové pásy 
budou betonovány za pomocí čerpadla. 
 
4.3.1 Materiál 
 
Ke všem použitým materiálům a směsím dodavatel předloží prohlášení o shodě, protokoly o 
průkazných zkouškách a výsledky provedených zkoušek. 
 
Beton pilot 
- V souladu s ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1536 byl navržen beton 
C25/30 - XA1  
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- K výrobě betonu bude použitý portlandský směsný cement CEM II/B-S 32,5 
v dávkování minimálně 375 kg/m3. 
 
 
Beton základových pásů 
- V souladu s ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1536 byl navržen beton 
C25/30 - XA1  
- K výrobě betonu bude použitý portlandský směsný cement CEM II/B-S 32,5 
v dávkování minimálně 375 kg/m3. 
 
Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu platí ČSN EN 206-1. 
 
 
Výztuž pilot 
- Výztuž pilot je provedena svařovanými armokoši z oceli B 500 B. 
 - Svislá hlavní nosná výztuž pilot je z profilů R16, smyková výztuž je tvořena 
spirálou z profilu R5, distanční železa z profilu R13 a montážní kruh z R13. 
- Výztuž pilot je provázána s výztuží základových pásů.  
- Přesný popis armokošů viz příloha výztuž pro piloty (není součástí DP) 
 
Výztuž základových pásů 
- Výztuž základových pásů je vyvázána z ocelových prutů druhu oceli B 500 B.  
- Výztuž základových pásů je provázána výztuží pilot 
 
Štěrk 
- Úprava plochy pro pojezd vrtné soupravy.  
- Úpravou se myslí zpevnění plochy o rozloze 14,95 x 16,3m hutněním vrstvy štěrku 
frakce 32-63mm.  
-Bude zde pokládaná vrstva o mocnosti 150mm štěrku. 
 
Geotextilie 
- Bude použita jak z důvodu přenosu tahových sil při pojezdu vrtné soupravy tak pro 
jednodušší odstranění štěrku z prostoru výkopu.  
- Požitá geotextílie gramáže 250g/m2. 
 
4.3.2. Primární doprava 
Materiál bude na staveniště dovezen těmito dopravními prostředky a to s ohledem na 
konzistenci velikost a strukturu daného materiálu. 
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Beton:                    autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM15 C 
Výztuž:                  valník s hydraulickou rukou MAN TGS 
Štěrk:                     třístranný sklápěč MAN TGS 
Geotextilie:            dodávka Volkswagen transporter T4 
 
4.3.3. Sekundární doprava 
Vytěžená zemina z vrtu při použití technologie vrtání metodou průběžným šnekem vzniká až 
na povrchu při vytahováni šneka. Očistí se zachycená zemina na vrtáku a to až po vytažení 
vrtáku po betonáži. Vývrtek bude naložen a odvezen na skládku určenou objednavatelem. 
Materiál bude na stavbě přemisťován přímo při dovozu na staveniště a to prostředky, které jej 
dovezly primárně.  
 
 4.3.4. Skladování 
Plochy, které jsou určeny ke skladování, musí být rovné, zpevněné a také odvodněné. 
Skladovaný materiál se ukládá tak, aby nedošlo k jeho poškození. Materiál se skladuje podle 
předepsaných podmínek výrobce. Skladování drobného materiálů tj. kolečka, lopaty, hrábě je 
zajištěno pomocí skladovací buňky.  
Ocelové pruty se skladují pod přístřeškem ve svazcích podle druhu (průměru) oceli. Svazky 
jsou označeny štítkem. Ocelové pruty jsou položeny na dřevěných podložkách a proloženy 
dřevěnými proložkami. Ocel ve svitcích je položena na europaletách.   
Beton bude na stavbu dovážen průběžně dle objednávky z nedaleké centrální betonárky 
(2,5km) a to vždy těsně před betonáži v autodomíchávači. 
 
4.4 Pracovní podmínky 
 
4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Vrtání a betonování pilot je možné provádět bez omezení z důvodů ukládání betonu do 
zeminy.  
Betonování základových pásů nelze provádět, klesne-li teplota pod -10°C. Při betonování 
v rozmezí teplot -10°C až 5°C dochází k zastavení hydratace betonu, tzn., že se zastavuje 
proces tuhnutí a tvrdnutí. Nejdůležitější je ochránit betonovou směs před ztrátou hydratačního 
tepla. Při teplotách pod 5°C musí být provedena opatření, která spočívají ve zvýšení třídy 
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cementu, v použití plastifikátoru a příměsí, v předehřátí vody a kameniva a v delší době 
mísení. V letním období při překročení teploty 25°C je nutné provádět ošetření betonu 
základových pásů skrápěním vodou, překrytím vlhkou tkaninou nebo nástřikem povrchu 
parotěsnou látkou. Dále je nutné chránit konstrukci před deštěm. Betonová konstrukce se 
zakryje fólii tak, aby dešťová voda neodplavovala cement z betonu. Za silného deště nelze 
provádět betonování vůbec. 
Na staveniště povede přístupová cesta ze stávající komunikaci č.p. 1614/2. Pro zbudování 
přístupové cesty bude v příslušném místě odstraněna ornice, proveden podsyp štěrkopískem a 
následně položeny silniční panely. 
Všichni pracovníci budou proškoleni z BOZP a jsou povinni tento řád dodržovat. 
 
4.4.2 Pracovní podmínky procesu 
 
Staveniště bude zařízeno po sejmutí a následném uložení ornice na deponii v místě stavby. 
Zařízení staveniště bude vybaveno a situováno dle Technické zprávy zařízení staveniště a její 
výkresové části (není součástí DP). Všechny přípojky budou provedeny podle PD. Pomocí 
geologických map byl zjištěn typ zeminy. Jedná se v celé ploše o zeminu typu F4 jíl písčitý a 
tekuté písky. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat předepsaný technologický postup. Při 
provádění pilot nesmí dojít k časové prodlevě mezi vrtáním a zahájením betonáže. Betonáž 
musí být provedena ve stejný den jako vrt. Teplota čerstvého betonu při betonáží musí být v 
rozmezí 10°C až 30°C. Výrobna betonových směsí musí zajistit dodávání čerstvého betonu 
plynule v požadovaném množství a kvalitě. [1] 
 
4.5 Pracovní postup 
 
Před zahájením zemních prací se provede skrývka ornice v tloušťce 250 mm a uloží se na 
deponii. Geodet vytyčí stavbu nivelačním přístrojem a označí hlavní body stavby 
vytyčovacími lavičkami. Rypadlem se provede výkop podle projektové dokumentace. 
Vykopaná zemina se odveze osmikolou na skládku určenou objednavatelem. Pracovní plocha 
se před vjezdem vrtné soupravy upraví a zpevní pokládkou geotextílie, vrstvou štěrku v 
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tloušťce 150 mm a následným zhutněním. Pomocí totální stanice se vytyčí středy vrtů a 
označí se ocelovým prutem o průměru 16 mm a délky 0,3 m. 
 
Pořadí prováděných pilot musí být zvoleno tak, aby nedocházelo k porušení a nadměrnému 
zatížení již zhotovených pilot. Před započetím vrtných prací se zkontroluje funkčnost a stav 
vrtací soupravy. Při hloubení vrtů zhotovitel nebo jím pověřený pracovník kontroluje, zda 
geotechnické poměry odpovídají předpokladům dokumentace. Záznam o geotechnickém 
profilu se zaznamenává do protokolu o výrobě piloty. 
Tyto vrtané piloty jsou speciálním případem hlubinných základových konstrukcí. Představují 
piloty prováděné metodou průběžným šnekem (CFA), jehož závity jsou připevněny na střední 
rouru s uzavřeným dnem. 
 
 
Obr. č. 16 Postup provádění piloty metodou CFA 
 
5a) zahájení vrtání 
5b) dokončení vrtání v projektované hloubce 
5c) betonáž piloty za současného vytahování průběžného šneku 
5d) vkládání armokoše do čerstvě vybetonované piloty 
5e) dokončení piloty 
 
 
Šnek se do zeminy zavrtá, aniž by byla těžena zemina, tzn., že i v nestabilních zeminách je vrt 
neustále zapažen zeminou, která ulpívá na závitech šneku. 
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Po dosažení projektované hloubky se začne s betonáží pomocí střední roury průběžného 
šneku. Využívá se čerpadla, které je pružnou hadicí spojeno s hlavou vrtného nástroje. 
 
 
Obr. č. 17 Souprava pro betonáž pilot metodou CFA 
 
 
V průběhu betonáže se šnek za neustálé rotace průběžně vytahuje z vrtu rychlostí, které 
odpovídá objemu betonu natlačeného do prostoru vrtu vyvrtané piloty. Tento postup řídí 
mikroprocesor tak, aby v základové půdě nezůstal žádný volný prostor. Volným prostorem se 
rozumí místo, jež by nebylo vzápětí vyplněno betonem.  
  
 
 
 
  
 
 
Obr. č. 18 Dobetonovaná pilota 
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Po dobetonování vrtu až do úrovně pracovní 
plošiny a odstranění opadané zeminy ze šneku 
bude čerstvý beton piloty opatřen armokošem, 
který je do betonu postupně vtlačován, ne však 
vibrován. Vibrace se nesmí provádět z důvodu 
toho, aby nedošlo k roztřídění vysoce 
plastického a dobře zpracovatelného betonu.  
 
       Obr. č. 19 Armokoš piloty 
 
Piloty CFA jsou ve vhodných geotechnických podmínkách velmi výhodné, neboť 
produktivita práce při jejich výrobě dosahuje až několikanásobků produktivity práce 
dosahované při výrobě jiných druhů pilot. 
 
Před zhotovením základových pásů se provede zhutnění plochy a montáž systémového 
bednění. Beton bude na stavbu dovezen autodomíchávačem a pomocí čerpadla bude uložen 
do bednění. Povrch podkladního betonu se vyrovná vibrační latí. Po zatuhnutí podkladního 
betonu se provede montáž výztuže základových pásů na distanční lišty podle armovacího 
plánu, viz statika (není součástí DP). V průběhu betonáže základových pásu bude prováděno 
hutnění ponorným vibrátorem. Povrch se vyrovná vibrační latí. V závislosti na klimatických 
podmínkách bude prováděno ošetřování betonu. Po zatuhnutí betonu se demontuje systémové 
bednění. Následně budou prováděny další práce dle harmonogramu stavby. 
 
4.6 Personální obsazení 
 
Na provádění základových prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Pracovníci realizující piloty musí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé technické a 
dělnické činnosti a musí být vedeni odborným pracovníkem. Všichni pracovníci budou 
seznámení s technologií procesu a s BOZP. Všichni pracovníci budou mít platné průkazy o 
způsobilosti k jednotlivým pracovním činnostem. 
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Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před 
vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. [2]     
 
Pracovníci pro provedení pilotových základů: 
? 2 technici - stavbyvedoucí a mistr 
? 1 strojník pro obsluhu vrtné soupravy 
? 1 strojník obsluhující čerpadlo 
? 1 řidič pro obsluhu autodomíchavače 
? 2 vazači 
? 1 svářeč 
? 2 pomocní dělníci 
 
Pracovníci pro zhotovení základových pásů: 
? 2 technici - stavbyvedoucí a mistr 
? 1 řidič pro obsluhu autodomíchávače 
? 1 řidič pro obsluhu autočerpadla 
? 1 strojník pro obsluhu nakladače 
? 2 vazači 
? 1 svářeč 
? 2 tesaři 
? 2 zedníci 
? 2 pomocní dělníci  
 
4.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 
Před použitím všech pracovních strojů a elektrického zařízení se na stavbě provede kontrola 
technických listů a zkontrolují se nosnosti jednotlivých strojů a parametry pro jejich použití. 
 
 
4.7.1 Stroje 
Technické parametry: MAN TGS 
-tahač s podvalem pro přepravu 
strojů na staveniště (vrtná souprava, 
rýpadla,…) 
 
 
                                                                    Obr. č. 10 MAN TGS-přeprava vrtné soupravy  
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Technické parametry: T 815-250S01/41 
Obsah korby 10 m3 
Rychlost naloženého vozidla v terénu 25 km.hod-1 
Rychlost naloženého vozidla na silnici 50 km.hod-1 
Rychlost prázdného vozidla v terénu 35 km.hod-1        Obr. č. 11 T 815 
Rychlost prázdného vozidla na silnici 70 km.hod-1 
 
Technické parametry: CATERPILLAR E434E 
Výkon motoru 67/73 kW 
Provozní hmotnost 8,3 t 
Objem lopaty nakladače 1,03 m3 
Maximální hloub. dosah 6,0 m 
Maximální dosah 6,7 m 
Objem lopaty rýpadla 0,08 -0,29 m3     Obr. č. 12 CATERPILLAR E434E 
 
 Technické parametry: SOILMEC SR-40 
 Výkon motoru 175 kW 
Točivý moment 100 kNm 
Průměr vrtání max. 750 mm 
Hloubka vrtání max. 32 m 
Výška max. 17 m 
 
 
 
 
                                Obr. č. 20 SOILMEC SR-40 
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Technické parametry: AUTODOMÍCHÁVAČ 
Stetter C3 BASIC LINE AM15 C 
Výkon motoru 128 kW 
Objem míchačky  15 m3 
             
 
 Obr. č. 14 AUTODOMÍCHÁVAČ 
Technické parametry: AUTOČERPADLO 
SCHWING S34X 
Výkon motoru 146 kW 
Vertikální dosah 35,2 m 
Horizontální dosah 31,3 m 
Délka koncové hadice 4 m  
              Obr. č. 15 AUTOČERPADLO 
4.7.2 Nářadí a pomůcky 
Pracovní nástroje:  
? bourací hydraulické kladivo 
? vibrační deska 
? vibrační lať na beton 
? totální stanice 
? nivelační přístroj 
? vysokotlaký čistič 
? metr, vodováha, pásmo, šňůry… 
?  pila, kladivo, lopata, hrábě, váleček, vazačka… 
? ocelová pažnice, vrtný šnek, betonážní roura s násypkou, čistící vrtný hrnec 
 
Elektrické pomůcky: 
? svářečka PA 260 AC/DC-V 
? stříhačka na ocel CEL 50 SIMA 
? ohýbačka oceli DEL 61 SIMA 
? řezačka oceli FLEX CSM 6080 
? ponorný vibrátor betonu MVP48 
? elektrické topidlo ATLANTIC A12128-D 
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4.7.3 Pomůcky BOZP 
Nutné osobní ochranné pomůcky a prostředky:  
? pracovní oděv 
? reflexní vesty 
? ochranná obuv 
? ochranné přilby 
? pracovní rukavice 
? pracovní rukavice svářečské 
? ochranné brýle 
? svářecí kukla  
? chrániče sluchu 
? respirátor 
? oděvy proti vodě 
 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
 
Všechny provedené kontroly, které proběhnou na staveništi, se zapíší do stavebního deníku. 
Každý zápis bude obsahovat datum provedené kontroly a osobu, která zápis prováděla. 
Kontroly budou prováděny na základě kontrolního a zkušebního plánu. 
 
4.8.1 Vstupní kontrola 
Převzetí staveniště a kontrola všech přípojek pro vybudování zařízení staveniště. Zápis o 
převzetí staveniště se provede do stavebního deníku. Zařízení staveniště musí být vybudováno 
v souladu s projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace musí být provedena v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Je třeba 
dbát kontroly inženýrských sítí, které byly předem vytyčeny a až poté mohou započít práce. 
Provede se kontrola výškového i rozměrového vytyčení. Vytyčení se provede po sejmutí 
ornice.  
Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník (stavbyvedoucí, mistr) je povinen při převzetí 
materiálu zkontrolovat úplnost dodávky, její správnost a kvalitu materiálů. Při převzetí betonu 
pověřený pracovník prověří shodu údajů na dodacím listě s objednávkou, teplotu betonu 
zpracovatelnost a konzistenci. Při převzetí výztuže zkontroluje, zda je výztuž dodána dle 
objednávky. Provede kontrolu druhu oceli, průměry prutů, jejich délky a kusy. Při převzetí se 
ověří, zda je dodávaný materiál bez závad a poruch. Provede se kontrolu správného uložení 
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materiálu na staveništi. Výztuž bude skladována podle zásad pro skladování výztuže (viz 3.4 
skladování). Beton bude na stavbu dovezen těsně před betonáží autodomíchávačem. Beton se 
kontroluje namátkově, tj. nekontroluje se každá dodávka, ale namátkově se zkontroluje 
dovezený materiál odběrem vzorku. Ten se nejprve zkontroluje přímo na staveništi a poté se 
předá k laboratorní kontrole. V neposlední řadě je potřebo zkontrolovat stroje a nářadí. 
Kontroluje se jejich funkčnost a použitelnost. Kontrola pracovních stojů se provede na 
základě technických listů a ověří se použitelnost. 
 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
Vytyčení pilot je provedeno totální stanicí. Osy pilot jsou označeny pomocí ocelových kolíků 
průměru 16 mm a délky 0,3 m. Při provádění vrtů se kontroluje svislost vrtání. Kontrola se 
provádí přiložením vodováhy délky 2 m. Po dokončení vrtu se zkontroluje čistota dna, průsak 
podzemní vody a provalení dna vrtu. Provede se kontrola zhotoveného armokoše, jeho 
rozměrů, použitých profilů výztuže a správnost provedení dle příslušné dokumentace. Při 
ukládání armokoše do vybetonované piloty nesmí dojít k rozrušení betonu vibrováním.   
 
Kontrola provedení pilot-tolerance: 
 
? polohová odchylka vrtu od projektovaného středu piloty: 100 mm 
? mezní odchylka osy od svislice: 2% 
? mezní odchylka hloubky vrtu pro pilotu: 100 mm 
? kontrola vyčnívající výztuže pilot pro provázání s výztuží základové desky 
 
Výztuž musí být neporušená, čistá a odmaštěná. Kontroluje se správné osazení a provázání 
výztuže základových pásů s výztuží pilot. 
Při kontrole ošetřování betonu, který je nutné ošetřovat především v letních měsících anebo 
při překročení teploty 25° C a za deště. Kontroluje se dodržení délky technologické pauzy pro 
vyzrání betonu. 
 
4.8.3 Výstupní kontrola 
Provede se kontrola rovinatosti a rozměrů provedení základových pásů. Maximální přípustná 
odchylka je ±5 mm při měření 2 m latí. Zkontroluje se vyzrálost betonu. 
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4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
? Projekt byl zpracován v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. a s ostatními 
obecnými předpisy 
? zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpis 
? Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích, ve znění vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb., ve znění opravy 
redakčních sdělení (částka 99/1990 Sb.)  
? Zákon ČNR č. 133/85 Sb., ve znění zákona ČNR č 203/1994 Sb. A prováděcí 
vyhlášku MV č. 21/96 Sb. O požární bezpečnosti 
? Vyhlášku ČÚBP č.213/1991 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
provozu, údržbě a opravách vozidel 
? Vyhlášku MPSV č.12/1995 Sb. O bezpečnosti a provozu skladovacích zařízení 
sypkých hmot 
? Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy prokazatelně seznámeni před 
zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné 
pomůcky podle vyhlášky MPSV č. 204/1994 Sb. 
? Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
? Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
? Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
? Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
? Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
? ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 
? ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 
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4.10 Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
? Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 
? Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
? Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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5. Závěr 
Výsledkem zpracovávané diplomové práce je projekt pro stavební povolení dle vyhlášky 
62/2013 (příloha č. 4) a porovnání dvou technologií hlubinných základových konstrukcí. 
Stavba je navržena takovým způsobem, aby byla v souladu s platnými normami a 
ustanoveními a aby splňovala obecné požadavky na výstavbu.  
 
Při porovnání technologii provádění hlubinného zakládání na pilotách jsem dospěla 
k následujícímu: 
? Železobetonové piloty jsou lépe proveditelné 
? CFA piloty jsou méně časté 
? Železobetonové piloty jsou mírně levnější než piloty prováděné metodou CFA 
? Výstavba pilot metodou CFA je rychlejší než výstavba železobetonových pilot 
 
   
Graf č.1 Porovnání cen pilot   Graf č.2 Porovnání rychlosti výstavby 
 
 
 
Při tvorbě mé diplomové práce jsem také narazila na spoustu nového a pro mě neznámého. 
Těším se již na práci v terénu, která mě nepochybně čeká. Ráda se učím novým věcem a 
věřím, že přesně to mi tento obor přinese. Vím, že při výběru oboru stavebnictví jsem si 
zajistila možnost celoživotního vzdělávání se. Tato práce mě naučila nahlížet na problematiku 
stavebnictví z mnohem obšírnějších hledisek, než jsem byla doposud zvyklá.  
  
ŽB piloty; 
400580; 
49%
CFA 
piloty; 
415139; 
51%
Cena
ŽB piloty CFA piloty
ŽB piloty; 
11; 61%
CFA 
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39%
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7.2. Seznam použitých programů 
 
? ArchiCad 14 
? Microsoft Word 2013 
? Microsoft Excel 2013 
? Microsoft Project 2010 
? KROS plus 
 
7.3. Seznam použitého značení 
 BD    bytový dům  
BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
B.p.v.    Balt po vyrovnání  
ČKAIT    česká komora autorizovaných inženýrů a techniků  
ČSN    česká technická norma  
ČSN EN    evropská norma  
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EIA  Environmental Impact Assessment, vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí  
EPS    expandovaný polystyrén  
IČ     identifikační číslo  
ISO    International Organization for Standardization  
Kč    korun českých  
MVC    malta vápenocementová  
NN    nízké napětí  
NP    nadzemní podlaží  
NV    nařízení vlády  
PD     projektová dokumentace  
PE    polyetylén  
PO    požární ochrana  
PVC    polyvinylchlorid  
S     suterén  
Sb.    sbírky  
SO    stavební objekt  
TI     tepelná izolace  
TUV   příprava teplé vody  
UV    ultrafialové záření  
XPS    extrudovaný polystyrén  
ZTI    zdravotechnická instalace 
ZDS   zadávací dokumentace stavby  
apod.    a podobně  
atd.    a tak dále  
cm    centimetr 
č.    číslo  
čl.     článek  
č.p.    číslo popisné  
dB     decibel  
ks     kusů  
k.ú.    katastrální úřad  
kW    kilowatt  
m     metr  
m2     metr čtvereční  
m3     metr krychlový  
max.    maximálně  
mil.    milión  
min.    minut  
mj     měrná jednotka  
mm    milimetr  
m.n.m.   metr nad mořem  
par.č.    parcela číslo  
resp.    respektive  
str.    stránka  
tl.     tloušťka  
ul.     ulice  
vč.                                     Včetně 
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8. Seznam příloh 
 
Výkresy: 
Číslo výkresu      Popis    Měřítko 
 C1  Koordinační situace      1:200 
    D.1.1.1   Půdorys výkopů       1:50 
    D.1.1.2   Půdorys 1. PP          1:50 
    D.1.1.3   Půdorys 1NP         1:50 
    D.1.1.4   Půdorys 2NP         1:50 
    D.1.1.5  Pohledy        1:100 
    D.1.1.6  Příčný řez         1:50 
    D.1.1.7  Podélný řez                     1:50 
 
  
Číslo výkresu      Popis    Měřítko     
    D.1.2.1   Půdorys základů        1:100 
    D.1.2.2   Sestava stropních dílců nad 1.PP   1:50 
    D.1.2.3   Konstrukce střechy        1:50 
    D.1.2.4   Detail piloty         1:10 
 
Další přílohy: 
Číslo                  Popis     
1 Položkový rozpočet ŽB pilot        
2 Položkový rozpočet CFA pilot 
3 Harmonogram ŽB pilot        
4 Harmonogram CFA pilot 
5 Posouzení skladeb konstrukcí 
 
 
 
